



COMUNE DI CAVA MANARA

Provincia di Pavia

Via L. Manara, 7 – 27051 Cava Manara (PV) – Tel. 0382/557511 – Fax 0382/554110 – Partita IVA 00467120184
e-mail info@comune.cavamanara.pv.it – protocollo@cert.comune.cavamanara.pv.it – URL www.comune.cavamanara.pv.it

Cava Manara, 30 giugno 2026

TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO PONTE SUL FIUME PO

Solo ieri sera alle 17.15 i Sindaci sono stati convocati in Provincia per la conferma ufficiale che - come ormai tutti immaginavamo e come anticipato dalla stampa locale - il ponte sul Po non riaprirà oggi, 30 giugno.

Abbiamo evidenziato la nostra amarezza nel constatare che da marzo si era praticamente interrotto ogni trasferimento di informazioni al territorio e, anche se abbiamo ascoltato le importanti e innegabili gravi motivazioni del ritardo nei lavori, nondimeno ci saremmo aspettati maggior chiarezza sui tempi di lavorazione di un intervento tanto necessario quanto tecnicamente complesso.

Il nuovo cronoprogramma fissa al 31 gennaio 2027 il termine massimo per la fine lavori, con l'auspicio che possa essere abbreviato al 31 dicembre 2026.

Il Presidente Palli ha confermato che saranno messe in campo misure di sostegno economico, grazie alle interlocuzioni con il MIT, come per esempio l'esenzione dei pedaggi autostradali per alcune categorie, ma si attendono maggiori dettagli sul punto.

È anche in corso di valutazione di concerto con le Forze dell'Ordine la possibilità di inserire due fasce orarie di transito (una al mattino e una al pomeriggio) a flussi di traffico invertito.

Il prossimo appuntamento per aggiornamenti è fissato a metà luglio.

Un cordiale saluto.

IL SINDACO

Dott.ssa Silvia Montagna